


Studiengang: Mechatronik MECM
Abschluss: Master

Antrag auf Verlängerung der Bearbeitungszeit für eine Projektarbeit

Prozess der Beantragung:

1. Ausfüllen des Antrags im Einverständnis aller Projektteilnehmer (ggf. weitere Zeilen einfügen).
2. Abgabe des Antrags beim Betreuer. Bei Zustimmung Weitergabe an den Koordinator.
3. Nach Zustimmung des Koordinators Rückmeldung an den Betreuer und die Projektbearbeiter.

Name, Vorname der Projektbearbeiter	Matr. -Nr.	Datum/Unterschrift
Lanfermann, Julian	80484	12.09.26 
Scherer, Pablo	79725	12.09.26 
Thiel, Marcel	80341	12.09.26 

Thema:

Konzeption und prototypische Umsetzung einer Systemarchitektur zur automatisierten Datenintegration für spezialisierte Visualisierungswerkzeuge

Betreuer: Prof. Catherina Burghart

Koordinator: Prof. Andreas Helfrich-Schkarbanenko

Projekt-Code: 26ss_CB_DataBridge

Hiermit beantrage ich/wir die Verschiebung des Abschlusstermins der Projektarbeit um 8 Wochen.

Abgabetermin (alt): 30.09.2026

Abgabetermin (neu): 30.11.2026

Begründung für die Verlängerung:

Im Lauf der Umsetzung sind zusätzliche Anforderungen hinzugekommen. Ursprünglich war vorgesehen, die Datensätze weitgehend vollständig aus den öffentlichen Repositorien zu laden und anschließend zu filtern. In der Arbeit mit dem realen Anwendungsfall hat sich gezeigt, dass Datenbestände wie TCGA dafür zu groß und zu fein gegliedert sind: Ein sinnvoller Einstieg setzt eine geführte Auswahl voraus. Wir passen den Arbeitsablauf unserer Software deshalb so an, dass sich ein Forscher schrittweise durch die Datenbank bewegen kann und nur die für seine Fragestellung relevanten Daten abgerufen werden. Davon sind mehrere bereits fertiggestellte Komponenten betroffen, unter anderem Datenbeschaffung, Aufbereitung und Ontologieanbindung. Die Erweiterung muss in die bestehende Architektur eingearbeitet und erneut validiert werden, was entsprechend Zeit beansprucht. Der zusätzliche Zeitraum gibt uns den nötigen Puffer, um dies sauber umzusetzen und Validierung, Dokumentation und Präsentation in der geforderten Qualität abzuschließen.

17.9.2026 

Zustimmung Betreuer:
Datum und Unterschrift



Zustimmung Koordinator:
Datum und Unterschrift